

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №3 муниципальное образование Новопокровский район

«Оптимизация процесса подготовки детей к прогулке»


Ст. Калниболотская,
2022год

Цель: внедрение принципов «Бережливого производства» в практику работы детского сада с целью повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса и улучшения качества услуг

Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки детей к прогулке»


<p>Основные данные:</p> <p><u>Заказчик:</u> заведующий МБДОУ №3. <u>Процесс:</u> Сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста по средствам визуализации. <u>Границы процесса:</u> от создания временной творческой группы по разработке и апробации проектов по внедрению бережливых технологий. <u>Руководитель проекта:</u> Глушко Н.Н воспитатель. <u>Команда проекта:</u> Маляренко Т.А, Шевченко Е.Ю., Корчевская А.Ю.</p>			<p style="text-align: center;"><u>Обоснование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Длительный процесс организации сбора на прогулку. • Сокращение прогулки из-за длительного сбора детей.
<p style="text-align: center;"><u>Цели:</u></p>			<p style="text-align: center;"><u>Сроки:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта проекта . 2. Картирование текущего состояния (с 01.03 по 15.03.2022г.) 3. Анализ проблем и потерь (15.03.2022г. по 30.03.2022г.). 4. Составление карты целевого состояния (с 01.04 по 14.04.22г.). 5. Разработка плана мероприятий (с 15.04. по 23.04.2022г.) 6. Внедрения улучшений (с 26.04 по 13.05.2022г.) 7. Мониторинг улучшений (с 17.05. по 24.05.2022г.) 8. Закрытие проекта (25.05 по 31.05.2022г.) 9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (25.05 по 31.05.2022.)
<p style="text-align: center;">Наименование цели, ед.измерения.</p>	<p style="text-align: center;">Текущий показатель</p>	<p style="text-align: center;">Целевой показатель</p>	
<p style="text-align: center;">Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий.</p>	<p>Младшая – 20 мин. Средняя – 15 мин. Старшая – 13 мин.</p>	<p>Младшая – 15мин. Средняя – 10 мин. Старшая – 6 мин.</p> <p>Эффекты: Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку. Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.</p>	

Карта текущего процесса подготовки детей к прогулке




ВПП-47мин. 30 сек.

Карта целевого процесса подготовки детей к прогулке



ВПП-32мин. 30 сек.

До внедрения проекта



После внедрения проекта



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!