

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 42
СТАНИЦЫ НОВОПОКРОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ
НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ

«Экологическое зонирование территории
дошкольного учреждения»

Карточка проекта

Тема: «Экологическое зонирование территории дошкольного учреждения»

Муниципальное образование	Новопокровский район
Наименование ОО	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 42 станицы Новопокровской муниципального образования Новопокровский район
Руководитель ОО	Заведующий МБДОУ № 42 Щербакова Елена Васильевна
Адрес ОО, телефон, электронная почта	Адрес учреждения: 353020, Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, станица Новопокровская, ул. Ватутина, 2 Контактный телефон: 8(86149) 7-19-61, Электронный адрес: mbdou42@mail.ru Электронный адрес сайта ДОУ mbdou42.uonpokr.ru
Основания для разработки Проекта	Реализация проекта «Бережливая Кубань»
Разработчики проекта	Воспитатели: Зубкова Т.А., Сорокина Е.А.
Руководитель проекта	Старший воспитатель Красникова Т.А.
Цель проекта	Создание индивидуального и стильного облика дошкольного учреждения. Создание эмоционально-благоприятных условий пребывания детей в ДОУ через благоустройство территории и организацию познавательной, творческой, трудовой и оздоровительной деятельности.
Сроки и этапы реализации Проекта	I. Подготовительный этап 01.03.2022г.- 30.03.2022г. II. Основной этап 01.04.2022 - 30.05.2022г. III. Заключительный этап 30.05.2022 - 30.06.2022г.
Источники финансирования Проекта	Нет
Результат Проекта	Проведено экологическое зонирование территории ДОУ, входе которого оформлены следующие зоны: хвойная полянка, у доктора Айболита, цветочная клумба, розарий, люблю берёзку русскую, аллея деревьев, деревенский дворик, птичья столовая, детский огород.
Степень реализации Проекта	Реализован

Дорожная карта проекта

«Экологическое зонирование территории дошкольного учреждения»

№	Мероприятия	Сроки реализации		
		01.03.- 30.03.2022г.	01.04.- 30.05.2022г.	01.06.- 30.06.2022г.
1	Формирование паспорта проекта			
2	Разработка «дорожной карты» реализации проекта			
3	Разработка генплана экологической тропы			
4	Внедрение улучшений			
5	Получение результатов и закрытие процессов			

Наличие территориальных объектов

1. Оптимизация экологических зон.

2. Расстановка условных обозначений (указатели, таблицы), в соответствии с генпланом экологической тропы ДОУ.

3. Экологические зоны нуждаются в визуализации и содержательности.

Отражение фактического состояния

1. Изменение сложившейся среды территории ДООУ.

2. Разработка генплана экологической тропы.

3. Озеленение территории и художественно-эстетического оформления объектов.

Результат реализации проекта

Было






Результат реализации проекта

Стало

ГЕНПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ В ДОУ






“Наши клумбы, цветники”

Как прекрасны все цветы! А со мной согласен ты?

Вся природа дивным цветом, расцвела, спасибо. Лето!



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПИНКА

“МАЛЕНЬКОЕ ПУТЕШЕСТВИЯ В БОЛЬШОЙ МИР ПРИРОДЫ”


“В ГОСТЯХ У АЙБОЛИТА”

Добрый доктор Айболит, он ко всем всегда спешит,
Всех излечит, исцелит, Добрый доктор Айболит.



“ДЕТСКИЙ ОГОРОД”

Все мы любим огород и живущий здесь народ.
Каждый кустинок поливаем, результат свой получаем!





“ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ”

Принимайте наш привет
И такое слово:
Спорт любите с малых лет-
Будете здоровы!





“ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ”

Мы кормушки смастерили, мы столовую открыли.
Птицы, птицы прилетайте, на обед к нам успевайте!

