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Цель: Сокращение временных затрат на 

организацию дежурства в группе 

 



Карточка проекта 
“Оптимизация процесса организации дежурства в средней и старшей группе” 

Основные данные: 

  

Заказчик: заведующий МБДОУ №11. 

Процесс: Сокращение длительности подготовки к дежурству за счет 

применения алгоритма действий  

Границы процесса: от создания временной творческой группы по разработки 

и апробации проектов по внедрению бережливых технологий. 

Руководитель проекта: Кокунько Н.А. воспитатель. 

Команда проекта:  Гурьева Г.Е.  Попович И.Н. 

                                      

Обоснование: 

 Задержка завтрака и задержка подготовки к ООД; 

 Лишнее время на распределение детей по дежурству; 

 Длительный процесс сортировки стола; 

 Уточнение у воспитателя алгоритм действий; 

 Низкая оперативность при уборки стола 

 

Цели: 

  

Наименование цели, ед.измерения. Текущий показатель  Целевой показатель  

Сокращение временных затрат на 

организацию дежурства в группе 

 

 

Эффекты: Исключение лишних 

действий воспитанников и 

педагогов.  

 

Средняя –   25 мин. 

Старшая –  20 мин. 

Средняя –  20мин. 

Старшая –  15мин. 

Сроки: 
Согласование паспорта проекта. 
Картирование текущего состояния (с 01.09 по 10.09.2022г.) 
Анализ проблем и потерь (13.09.2022г. по 17.09.2022г.). 
Составление карты целевого состояния (с 20.09.2022 по 24.06.2022г.). 
Разработка плана мероприятий (с 27.09.2022г. по 01.10.2022г.) 
Внедрения улучшений (с 4.10.2022 по 30.11.2022г.) 
Мониторинг улучшений (с 18.10.2022. по 27.11.2022г.) 
Закрытие проекта (30.11 2022г.) 
Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 15.11.2022 по 26.11.2022г.) 
 



Карта текущего процесса подготовки детей к дежурству 



Анализ проблем и пути решения 



До внедрения проекта 

Средняя группа Старшая группа 



После внедрения проекта 

Средняя группа Старшая группа 




